



Tallinna Lauluväljak SA riigihangete 2023. a plaan

Hanke eseme nimetus	Lepingu liik	Hankena e-riigihangete keskkonnas	Hanke korraldamise eeldatav aeg	Lepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta
Tuletorni rekonstrueerimine	Ehituse töövõtuleping	Jah	31/05/2023	265 000
Hoonete ja rajatiste sanitaarremonntööd (mh vundamendi hüdroisolatsioon)	Ehituse töövõtuleping	Jah	31/05/2023	100 000
Laulupeoseinani viiva teeraja uuendamine	Ehituse töövõtuleping	Ei	31/05/2023	40 000
LED-ekraan 5*3m	Ostuleping	Jah	31/03/2023	45 000